[bookmark: _GoBack]План-график работы и затрат
 
Суммирование вышеизложенных результатов расчетов даст общую требуемую сумму инвестиций.
Необходимо определить продолжительность 3-ей инвестиционной фазы цикла проекта и составить план-график выполнения работ. Затем к каждому этапу плана-графика привязывается стоимость работ из предыдущих расчетов.
План-график составляется в виде таблицы, в которой количество столбцов соответствует количеству месяцев, в течение которых Вы планируете создать производство. Ниже приведен образец такой таблицы, в которой абсолютные величины затрат указаны в условных единицах.
Таблица
План-график работы и затрат.
	Перечень затратных статей
	Величина затрат по месяцам выполнения работ
	Всего затрат по статье

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1 Проектирование
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150

	2 Обеспечение производственными помещениями
	-
	50
	50
	-
	-
	-
	-
	100

	3 Приобретение оборудования
	-
	-
	100
	400
	300
	100
	100
	1000

	4 Дополнительные расходы:
4.1. Транспортные
4.2. Монтажные
4.3. Спец. работы
	-
-
-
	10
-
-
	20
-
-
	40
-
-
	30
-
-
	10
80
20
	10
120
80
	120
200
100

	5 Накладные расходы:
5.1. Зар. плата
5.2. Страхование
5.3. Лицензирование
и др.
	10
-
-
	10
-
-
	20
-
-
	20
-
10
	30
-
-
	30
-
-
	40
20
-
	160
20
10

	6 Формирование фонда оборотных средств
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140
	140

	ИТОГО:
	160
	70
	190
	470
	360
	240
	510
	2000



